

### **PLANO DE AÇÃO**

| Integrantes                       |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Felipe Luz Carvalho               | RA: 2220120  |
| Filipe de Aguiar Ribeiro          | RA: 2209569  |
| Gustavo Alexandre da Silva Garcia | RA: 23216638 |
| Jatniel Santiago de Souza         | RA: 23211704 |
| José Vinicius Pereira Santos      | RA: 2215323  |
| Vitor Santos da Costa             | RA: 23213943 |
| Osvaldo Muniz Casarim             | RA: 1500376  |

| Disciplina  | PJI110 - Projeto Integrador I   |
|---|---|
| Tema escolhido pelo<br>grupo com base no tema<br>norteador da Univesp | Sistema web de agendamento para consultas de uma<br>Unidade Básica de Saúde-UBS   |
| Título provisório do trabalho   | Implantação de um sistema web para agendamento de consultas em UBS na região metropolitana de São Paulo   |
| Problema  | Como o uso de um sistema web pode melhorar a gestão das vagas de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde?   |
| Objetivo  | Melhorar a eficiência na gestão do agendamento de consultas e aumentar a facilidade de acesso da população a essas vagas, com o uso de um sistema informatizado |
| Polo(s)   | Jaçanã, Parelheiros, Campo Limpo, Casa Blanca, Cantos do<br>Amanhecer   |
| Orientador do Pl  | Ana Carolina Cabral Carneiro  |

### Descreva o processo de escolha do local de realização do PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o processo de escolha do local, identificando as seguintes ações: quais outras opções de comunidades externas existiam ou se existiam; como chegaram até essas comunidades; quais ações e decisões tomaram em grupo para a escolha da comunidade participante do projeto.



Um dos integrantes do grupo (Jatniel), através da sua vivência, observou o problema e o relatou para os demais integrantes, que apoiaram a ideia. Dada a proximidade geográfica com as Unidades Básicas de Saúde e a possibilidade de solicitar informações à administração pública, utilizando-se da Lei de Acesso à Informação, é possível investigar o problema e propor uma solução que atenda a população.

# Descreva como foi a conversa com a comunidade externa que participará do projeto e que acolheu o grupo.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva a primeira visita à comunidade externa, identificando as seguintes ações: com qual(is) pessoa(s) conversou(ram) e sua posição na empresa/escola/etc.; descrição do local da visita; percepções do grupo quanto ao seu primeiro contato.

Após contato com a equipe de atendimento da Unidade Básica de Saúde e consulta ao documento "Diretrizes da Atenção Básica" da Secretaria Municipal da Saúde - SMS da cidade de São Paulo, o grupo tomou conhecimento que existem basicamente dois tipos de modalidades de consultas:

- Consulta agendada (vaga amarela): são consultas destinadas a ações programáticas individuais ou outras necessidades de saúde que não se configurem como urgência;
- Consulta não agendada (vaga verde): são consultas oriundas de uma demanda espontânea ("encaixes") e que deverão estar disponíveis durante todo o período de funcionamento da unidade.

Assim, tendo em vista o tema e o escopo do projeto escolhido pelo grupo, o aplicativo web a ser desenvolvido tratará das consultas do tipo agendadas.

# Descreva, a partir da conversa com a comunidade externa, quais problemas podem ser pesquisados e que se relacionam com o tema norteador definido pela Univesp.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva ao menos um problema e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

Modernização da gestão de vagas de atendimento nas UBS, aumentando a eficiência e a comodidade para a população na ocupação das vagas de consultas. Essa modernização implica tanto no uso de um sistema web como em mudanças de procedimentos, a fim de tirar o melhor proveito dessa ferramenta.





Frente ao tema norteador e aos problemas levantados junto à comunidade externa, descreva qual o tema específico a ser trabalho pelo grupo no PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o tema que será trabalhado no Projeto Integrador e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

| Criação de um sistema web para agendamento de consultas médicas em UBS. |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |



## Plano de Ação

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo identifique em todas as quinzenas: as atividades de maneira detalhada; os integrantes do grupo responsáveis por elas (todos os integrantes precisam ser listados); as datas de início e de finalização (conclusão da atividade) para cada uma delas. Além disso, ao descrever a atividade, note se há relação com o objetivo proposto para cada quinzena.

| Quinzena 1  |   |            |            |  |  |  |
|---|---|------------|------------|--|--|--|
| <b>Objetivo:</b> Analisar o cenário do projeto e        | Objetivo: Analisar o cenário do projeto e iniciar o levantamento bibliográfico para abordar o problema. |            |            |  |  |  |
| Atividade Data de Início Data de finalização Observação |   |            |            |  |  |  |
| Discutir e definir o problema                           | Todos   | 17.02.2025 | 24.02.2025 |  |  |  |
| Reunião com a orientadora do PI                         | Todos   | 24.02.2025 | 24.02.2025 |  |  |  |
| Levantamento bibliográfico                              | Todos   | 25.02.2025 | 11.05.2025 |  |  |  |
| Iniciar o levantamento bibliográfico                    | Osvaldo Muniz Casarim   | 25.02.2025 | 11.05.2025 |  |  |  |

| Quinzena 2  |       |            |            |  |  |
|---|-------|------------|------------|--|--|
| Objetivo: Interagir com a comunidade externa, definir o problema e organizar o plano de ação. |       |            |            |  |  |
| Atividade Data de Início Data de Início Observação  |       |            |            |  |  |
| Contextualizar o problema   | Todos | 03.03.2025 | 09.03.2025 |  |  |



## Quinzena 2

Objetivo: Interagir com a comunidade externa, definir o problema e organizar o plano de ação.

|   | ·                         | •              | •                      |   |
|---|---------------------------|----------------|------------------------|---|
| Atividade   | Responsável               | Data de início | Data de<br>finalização | Observação  |
| Interagir com a comunidade externa  | Todos                     | 05.03.2025     | 14.03.2025             | Tentar contato com UBS e Secretaria<br>Municipal da Saúde                               |
| Tentar estabelecer um contato com a<br>secretaria municipal da saúde de São<br>Paulo - Capital  | Felipe Luz Carvalho       | 17.02.2025     | 14.03.2025             |   |
| Visitar uma UBS de bairro e tentar<br>realizar uma entrevista com algum<br>membro da equipe UBS | Jatniel Santiago de Souza | 17.02.2025     | 14.03.2025             |   |
| Preenchimento do Plano de Ação  | Todos                     | 06.03.2025     | 10.03.2025             |   |
| Reunião com a orientadora do PI   | Todos                     | 10.03.2025     | 10.03.2025             |   |
| Revisar e entregar o Plano de Ação  | Jatniel Santiago de Souza | 11.03.2025     | 16.03.2025             | Pessoa responsável pela entrega do plano de ação via AVA. Apenas uma entrega por grupo. |



#### Quinzena 3 Objetivo: Definir título do trabalho, visitar o local de pesquisa, dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho. Data de Data de Atividade Responsável início finalização Observação Modelar os casos de uso do sistema Jatniel Santiago de Souza 17.03.2025 20.03.2025 21.03.2025 24.03.2025 Detalhar as funções do sistema Jatniel Santiago de Souza Reunião com a orientadora do PI Todos 24.03.2025 24.03.2025 Criar esboço das telas Gustavo Alexandre da 25.03.2025 30.03.2025 Silva Garcia

### Quinzena 4

**Objetivo:** Construir e apresentar a solução inicial (Relatório Parcial); coletar sugestões com a comunidade externa; entregar o Relatório Parcial (conforme modelos disponíveis no AVA).

| Atividade  | Responsável               | Data de início | Data de<br>finalização | Observação |
|--|---------------------------|----------------|------------------------|------------|
| Definir tecnologias e arquitetura do sistema                               | Todos                     | 31.03.2025     | 03.04.2025             |            |
| Criar o repositório remoto do PI no<br>GitHub                              | Jatniel Santiago de Souza | 31.03.2025     | 12.04.2025             |            |
| Fazer o merge das branches e pull<br>requests do repositório remoto GitHub | Jatniel Santiago de Souza | 31.03.2025     | 11.05.2025             |            |



### Quinzena 4

**Objetivo:** Construir e apresentar a solução inicial (Relatório Parcial); coletar sugestões com a comunidade externa; entregar o Relatório Parcial (conforme modelos disponíveis no AVA).

| Atividade                                 | Responsável                          | Data de início | Data de<br>finalização | Observação   |
|---|--------------------------------------|----------------|------------------------|--|
| Desenvolver o front-end do sistema        | Todos                                | 04.04.2025     | 17.04.2025             | Com realização de testes durante o desenvolvimento |
| Front-end : desenvolver as telas iniciais | Jatniel Santiago de Souza            | 04.04.2025     | 17.04.2025             |  |
| Front-end : desenvolver os botões e links | Gustavo Alexandre da<br>Silva Garcia | 04.04.2025     | 17.04.2025             |  |
| Reunião com a orientadora do Pl           | Todos                                | 07.04.2025     | 07.04.2025             |  |
| Elaborar o relatório parcial              | Todos                                | 05.04.2025     | 12.04.2025             |  |
| Entregar o relatório parcial              | Todos                                | 12.04.2025     | 13.04.2025             |  |

## Quinzena 5

Objetivo: Construir a solução final, com base nas sugestões do Relatório Parcial.

| , ,  | 3                         |                   |                        |            |
|--|---------------------------|-------------------|------------------------|------------|
| Atividade  | Responsável               | Data de<br>início | Data de<br>finalização | Observação |
| Projetar o banco de dados  | Todos                     | 14.04.2025        | 27.04.2025             |            |
| Banco de dados : criar o modelo entidade<br>- relacionamento (MER) | Jatniel Santiago de Souza | 14.03.2025        | 27.04.2025             |            |



Reunião com a orientadora do PI

Todos

#### Quinzena 5 **Objetivo:** Construir a solução final, com base nas sugestões do Relatório Parcial. Data de Data de Atividade Responsável início finalização Observação Banco de dados : criar o modelo Vitor Santos da Costa 14.03.2025 27.04.2025 Relacional (criar as tabelas ) Banco de dados : realizar a normalização 14.03.2025 27.04.2025 Jatniel Santiago de Souza Padrão de normalização 3NF, e quando das tabelas possível, BCNF. Com realização de testes durante o Implementar o back-end Todos 18.04.2025 27.04.2025 desenvolvimento Jatniel Santiago de Souza Back-end: desenvolver APIs para cada 18.04.2025 27.04.2025 funcionalidade Back-end: testar os endpoints e garantir Felipe Luz Carvalho 18.04.2025 27.04.2025 que a lógica do servidor funcione corretamente Back-end: integrar o front-end com o José Vinícius Pereira 18.04.2025 27.04.2025 back-end (consumir APIs). santos

21.04.2025

21.04.2025



Quinzena 6 **Objetivo:** Analisar os resultados, finalizar o protótipo e preparar o Vídeo de apresentação. Data de Atividade Responsável Data de início finalização Observação Integrar as camadas do sistema Filipe de Aguiar Ribeiro 28.04.2025 11.05.2025 Refinar e corrigir bugs Osvaldo Muniz Casarim 28.04.2025 11.05.2025 Reunião com a orientadora do PI 05.05.2025 05.05.2025 Todos Iniciar a produção do vídeo **Todos** 06.05.2025 11.05.2025 Elaborar o roteiro do vídeo 06.05.2025 11.05.2025 Vitor Santos da Costa

| Quinzena 7   |                                  |                   |                        |   |  |
|--|----------------------------------|-------------------|------------------------|---|--|
| <b>Objetivo:</b> Concluir e entregar o Relatór       | io Final e o Vídeo de apresentaç | ção.              |                        |   |  |
| Atividade  | Responsável                      | Data de<br>início | Data de<br>finalização | Observação  |  |
| Elaborar o relatório final                           | Todos                            | 12.05.2025        | 20.05.2025             |   |  |
| Preencher a ficha de prototipagem                    | José Vinícius Pereira santos     | 12.05.2025        | 20.05.2025             |   |  |
| Fazer a edição final do vídeo                        | Vitor Santos da Costa            | 12.05.2025        | 20.05.2025             |   |  |
| Postar o vídeo no youtube<br>disponibilizando o link | Jatniel Santiago de Souza        | 12.05.2025        | 20.05.2025             | O link do vídeo do youtube deverá constar no relatório final. |  |



#### Quinzena 7 **Objetivo:** Concluir e entregar o Relatório Final e o Vídeo de apresentação. Data de Data de Atividade Responsável início finalização Observação 19.05.2025 19.05.2025 Reunião com a orientadora do PI Todos 21.05.2025 Realizar as entregas Todos 21.05.2025